

Lavori non completati entro il 31 dicembre 2008

A Ceglie sono in corso lavori non completati nei termini stabiliti. Vediamo la loro situazione.

1 - Gruppo POR

**a) Castello, b) Centro musicale e audiovisivi (ex-macello),
c) Cento Scalini, d) interrimento cavi nel centro medievale.**

Per i lavori esiste la proroga dei finanziamenti fino al 30 giugno prossimo. Gli investimenti a) e b) sono nella fase finale, mentre il c) è appena iniziato; per il d) interrati soltanto i conduit. *Si chiede come mai non siano stati rispettati i tempi.*

2 - Investimento Interregionale Italia-Grecia - Convento dei Domenicani (ex-Comune)

Lavoro completato al 60 %. Si è in attesa dell'accoglimento della richiesta di proroga dei finanziamenti. *Anche in questo caso si chiedono le ragioni del ritardo.*

3 - Investimento non autorizzato - S. Demetrio

Il progetto non fu approvato dalla regione. Si pensa di finanziarlo, dietro autorizzazione, con i residui dei fondi stanziati per gli altri lavori 1), sopra nominati.

4 - Investimenti PIS – Centro Turistico Multimediale Visita

Il comune capo-fila, Martina Franca, non ha ancora completato il posizionamento delle apparecchiature, già disponibili.

4 - Investimenti a cura dei privati

a1) Calvario

Lavori non iniziati. Sono sorte difficoltà tra la direzione lavori e la persona affidataria dei fondi raccolti. *Devono essere ancora superati.*

b1) Madonna della Grotta.

Proprietà privata. Esiste un progetto della Curia. Mancano i fondi, per ottenere i quali servirebbe prioritariamente la disponibilità del bene da parte del comune per almeno dieci anni, cosa che al momento non c'è.